

Protokół nr 2/2024
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 24 października 2024 roku

Karina Brozdowska – przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie i po powitaniu radnych oraz gości stwierdziła, iż aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 5 osób, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Lista obecności stanowi załącznik **nr 1** do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Adrian Wenta - Wicestarosta Lęborski
2. Dorota Kidrowska - inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych
3. Adam Etmański - kierownik Referatu Inwestycji

Porządek obrad:

1. Analiza wyników konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.
2. Informacja o stanie realizacji inwestycji pn. Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.

Ad.1

Dorota Kidrowska – inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła informację dotyczącą wyników konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

Poinformowała, iż ogłoszenia o konkursie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Na realizację zadań publicznych w 2024 roku przeznaczona została ogółem kwota w wysokości 116.930,00 zł, w tym na zadania:

- 1) upowszechniania sportu o zasięgu ponadgminnym wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym niepełnosprawnych – 50.000 zł,
- 2) aktywizacja w zakresie uczestnictwa w życiu społecznym, procesie edukacyjnym, przygotowania do przyszłej kariery zawodowej i zapobiegania wykluczeniu zawodowemu – 4.000 zł,
- 3) pielęgnowanie tradycji, dóbr kultury i promowanie kultury społeczności Powiatu Lęborskiego – 10.900 zł,
- 4) wspieranie organizacji pozarządowych – 2.000 zł,
- 5) pierwsza pomoc przedmedyczna – 1.330 zł,
- 6) aktywizacja społeczna seniorów Powiatu Lęborskiego – 17.700 zł,
- 7) prowadzenie działań na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa na terenie Powiatu Lęborskiego – 7.000 zł,
- 8) ochrona zdrowia w Powiecie Lęborskim – 9.500 zł,
- 9) działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 12.000 zł,
- 10) wspieranie rodziny i systemu pieczy – 2.500 zł.

Szczegółowa informacja stanowi załącznik **nr 2** do niniejszego protokołu.

Radna Alicja Zajączkowska zapytała, czy są jakieś problemy z realizacją zadań przez poszczególne organizacje.

Dorota Kidrowska – inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych przekazała, iż na chwilę obecną nie ma żadnych problemów.

Radny Krzysztof Wetta zapytał czy wpływają oferty spoza powiatu lęborskiego.

Dorota Kidrowska poinformowała, iż tak, gdyż konkursy ofert na realizację zadania publicznego muszą być ogłaszane na ogólnopolskiej platformie internetowej Witkac.pl za pośrednictwem której podmioty składają również swoje oferty.

A.2

Adam Etmański – kierownik Referatu Inwestycji przedstawił informację dot. stanu realizacji inwestycji pn. Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatricznego oraz utworzenie ZOL.

Między innymi poinformował, iż inwestycja finansowana jest ze środków „Polski Ład” i realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Roboty rozpoczęły się w 2023 roku, a zakres prac obejmuje:

- zakup i dostawę sprzętu medycznego na wyposażenie ZOL,
- utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego poprzez przebudowę V piętra budynku szpitala z dostosowaniem komunikacji pionowej w celu wdrożenia w lecznicy nowego zakresu świadczeń opieki długoterminowej,
- przebudowę i modernizację Traktu porodowego,
- przebudowę i modernizację Oddziału Neonatologicznego,
- przebudowę i modernizację Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,
- przebudowę i modernizację części wspólnych.

Podpisano następujące umowy:

Dnia 29.05.2023 r.

- 1) Umowa na roboty budowlane na kwotę 17.392.200,00 zł, termin realizacji 28.11.2025 r. Dotychczas poniesione zostały wydatki w wysokości 9.720.000,00 zł.
- 2) Umowa na ostawę sprzętu na kwotę 485.762,40 zł.

Dnia 13.09.2023 r.

- 1) Umowa na inżyniera kontraktu na kwotę 249.198,00 zł. Dotychczas poniesiony wydatek na inżyniera kontraktu: 139.257,50 zł.

6 listopada 2023 roku dostarczono sprzęt medyczny w postaci:

- 20 łóżek z przechyłem bocznym sterowanych elektrycznie,
- 20 materacy zmiennociśnieniowych,
- 20 szafek przyłóżkowych.

Roboty budowlane:

1) centrala telefoniczna (zakończony 09.11.2023 r.)

- wymiana centrali telefonicznej wraz z dostosowaniem pomieszczenia.

2) wykonano Trakt Porodowy (zakończony 19.02.2024 r.)

Modernizacja istniejącego traktu porodowego. Przebudowa wraz z generalnym remontem.

- okna wewnętrzne pomiędzy wyszczególnionymi salami - lustro weneckie. wyposażenie w instalacje: wodno-kanalizacyjną (wymiana istniejących pionów w obrębie kondygnacji), elektryczną, telekomunikacyjną, grzewczą, przyzywową,
- wentylacja mechaniczna z klimatyzacją,
- okna z wyłączeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wyposażono w żaluzje w prowadnicach,

3) wykonano Zakład Opiekuńczo – Lecznicy (zakończony 20.03.2024 r.)

Roboty obejmowały modernizację istniejącego oddziału:

- szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów,
- wymiana drzwi w obrębie korytarza
- dołożenie paneli medycznych oraz gazów w istniejących salach chorych wraz z rozwinięciem instalacji gazów medycznych,
- wykonanie instalacji TV,
- wykonanie w wyznaczonych obszarach robót spełniających zakresem interwencji kryteria remontu generalnego,
- wyposażenie w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, telekomunikacyjną, TV grzewczą, przyzywową, kontroli dostępu,
- wentylacja grawitacyjna,
- klimatyzacja panelowa naścienna dedykowana w wyznaczonych pomieszczeniach,
- wykonanie żaluzji w prowadnicach.

4) Oddział neonatologiczny (zakończony 01.08.2024 r.)

Modernizacja istniejącego odcinka. Przebudowa wraz z generalnym remontem.

- w wyznaczonych pomieszczeniach ściany w zabudowie szkieletowej z szybami bezpiecznymi,
- w strefie korytarza instalacja grzewcza,
- wymiana okien w poszczególnych pomieszczeniach,
- drzwi w poszczególnych pomieszczeniach,
- wyposażenie w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, telekomunikacyjną, w poszczególnych pomieszczeniach grzewczą, przyzywową, kontroli dostępu,
- wentylacja grawitacyjna / wspomagana mechanicznie.

- klimatyzacja panelowa naścienna dedykowana w poszczególnych pomieszczeniach,
- okna z wyłączeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wyposażone w żaluzje w prowadnicach.

5) Winda nr 2 (zakończony 28.08.2024 r.)

- wymiana jednej z wind (nr 2) typu szpitalnego w klatce schodowej K-1,

6) Obecnie trwają prace na części oddziału położniczego (I etap zakończony 28.08.2024 r.) oraz oddziału ginekologicznego.

Remont powłok wykończeniowych, prace instalacyjne:

- szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów,
- nowa wykładzina,
- wymiana min. skrzydeł drzwi w obrębie korytarza głównego, sanitariatów oraz holu windowego,
- wymiana armatury sanitarnej,
- wymiana opraw oświetleniowych na panelowe w poszczególnych pomieszczeniach,
- wymiana zaworów gazów medycznych,
- wentylacja grawitacyjna / wspomagana mechanicznie,
- klimatyzacja panelowa naścienna dedykowana w poszczególnych pomieszczeniach,
- brudnik wyposażony w płuczko-dezynfektor,
- okna z wyłączeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wyposażone w żaluzje w prowadnicach.

Do wykonania pozostało:

Od 07.01.2025 r. realizacja oddziału pediatrycznego.

Modernizacja istniejącego oddziału. Przebudowa wraz z generalnym remontem w podstawowym zakresie:

- szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów,
- wykonanie nowej wykładziny na istniejącej powłoce
- okna pomiędzy poszczególnymi salami chorych,
- drzwi wejściowe do poszczególnych sal chorych,
- okna w poszczególnych pomieszczeniach,

- instalacja grzewcza strefie korytarza,
- wyposażenie w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, telekomunikacyjną, TV, grzewczą, przyzywową, kontroli dostępu,
- wentylacja grawitacyjna /wspomagana mechanicznie.
- klimatyzacja panelowa naścienna dedykowana w poszczególnych pomieszczeniach,
- brudownik wyposażony w płuczko-dezynfektor,
- okna z wyłączeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wyposażone w żaluzje w prowadnicach .

Części wspólne:

- pracownia żywienia pozajelitowego (Instalację boksu jałowego, posiadających filtry HEPA14 zapewniające klasę czystości powietrza „B”, remont oraz przystosowanie pomieszczeń przeznaczonych pod służy towarzyszące kabinie, zakup oraz instalację komory laminarnej do pracowni żywienia),
- wymiana dwóch rozdzielni głównych Rg 1 i Rg 2, wraz z dostosowaniem pomieszczenia,
- przebudowa lub wymiana centrali Systemu Sygnalizacji Pożaru i Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego wraz z programowaniem oraz sporządzeniem nowego scenariusza pożaru dla całej zabudowy budynku głównego i SOR (w przypadku przebudowy systemów ppoż.),
- regulacja węzła cieplnego (ciepła woda użytkowa i ogrzewanie),
- wymiana stolarki w ścianach zewnętrznych na II-piętrze i IV-piętrze,
- wymiana windy typu szpitalnego w klatce schodowej K-1.

Następnie Adam Etmański - kierownik Referatu Inwestycji poinformował, iż realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planem, do tej pory nie zdarzyły się nieprzewidziane sytuacje. Również nie wpłynęły żadne skargi w związku z prowadzonymi pracami.

Ad.3

Komisja w obecności 5 radnych – jednogłośnie przyjęła protokół nr 1/2024 z posiedzenia odbytego 12 czerwca 2024 roku.

Ad.4

Karina Brozdowska – przewodnicząca Komisji zaproponowała aby na kolejnym posiedzeniu, które odbędzie się w listopadzie ustalić plan kontroli Komisji na 2025 rok. W związku z tym poprosiła członków Komisji o przygotowanie swoich propozycji.

Następnie, wobec zrealizowania porządku obrad zamknęła posiedzenie.

Protokołowała:
Beata Młynarczyk