



Referat Realizacji Inwestycji

Lębork, dn. 17.10.2025 r.

Inwestycje realizowane w placówkach oświatowych

1. Renowacja zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych.

- Część II zadania obejmuje „Termomodernizację budynku ZSO nr 1 w Lęborku – etap II”

Roboty budowlane wartość brutto: 1.549 800,00 zł

Inspektor Nadzoru Budowlanego wartość brutto: 29.520,00 zł

Umowa dotyczyła termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku w zakresie instalacji CO w budynku. Wykonano nową instalację c.o. w budynku zgodnie z dokumentacją techniczną. Prace zakończono w dniu 03.09.2025 r.

2. Zakup i montaż węzła ciepłego do budynku ZSO nr 1 w Lęborku

W trakcie prowadzenia inwestycji polegającej na „Termomodernizacja budynku ZSO nr 1 w Lęborku – etap II” w zakresie dot. wymiany instalacji centralnego ogrzewania, dostawca ciepła – MPEC Sp. z o.o. w Lęborku, poddał pod rozważenie zakup nowego węzła ciepłego. Węzeł ciepły jest kluczowym elementem w systemie grzewczym, który pozwala na efektywne zarządzanie dostarczaniem ciepłem. Dzięki nowoczesnym węzłom ciepłym możliwe jest lepsze dostosowanie temperatury do potrzeb budynku, co prowadzi do oszczędności energii oraz zmniejszenia kosztów ogrzewania. W dniu 20.03.2025 r. podpisano umowę na zakup i montaż węzła ciepłego do budynku ZSO nr 1 w Lęborku na kwotę 62.115,00 zł. Prace zakończono w dniu 03.09.2025 r.

3. Nowe Pracownie Zawodowe w Powiecie Lęborskie

Realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFRR), Działanie 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt ma na celu podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie szkół zawodowych do zmieniającej się gospodarki, w tym w szczególności do potrzeb branż kluczowych dla regionu. Roboty budowlane będą odbywały się w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku i w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych.



PCE:

W dniu 21.07.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych na kwotę 988.000,00 zł oraz przekazano teren budowy pod planowaną inwestycję. Obecnie trwają prace w obiekcie.

ZSMI:

W dniu 31.07.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych na kwotę 760.000,00 zł oraz przekazano teren budowy pod planowaną inwestycję. Obecnie trwają prace w obiekcie.

Wartość inwestycji: 1.748.000,00 zł (dofinansowanie: 1.207.967,48 zł, wkład własny: 540.032,52 zł).

4. Konserwacja pokrycia dachowego budynek B oraz uszczelnienie okien w sali gimnastycznej PCE Lębork

Zakres prac obejmuje wykonanie niezbędnych czynności konserwacyjno-naprawczych mających na celu zabezpieczenie budynku B przed dalszą degradacją techniczną oraz poprawę warunków użytkowania sali gimnastycznej w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku. W dniu 23.06.2025 r. podpisano umowę na wykonanie robót na kwotę 127.017,18 zł z terminem wykonania 29.08.2025 r. W dniu 29.07.2025 r. podpisano protokół odbioru końcowego.

5. Przebudowa i rozbudowa budynku MDK w Lęborku - dokumentacja

W dniu 9 maja 2025 r. otrzymaliśmy pierwszą część zestawienia potrzeb zgłoszonych przez Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w zakresie planowanej przebudowy i rozbudowy budynku placówki. W dniu 11.06.2025 r. przekazano do Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dot. opracowania koncepcji architektonicznej. W dniu 14.07.2025 r. podpisano umowę na wykonanie koncepcji architektonicznej na kwotę 50.000,00 zł z terminem wykonania do 12.12.2025 r. Pod koniec października ma zostać przedstawiona wstępna koncepcja.